

ソフトマネジメントによる労働時間削減の好事例

取組名 スパイダー+を利用した進捗管理の共有

取り組んだ現場の休暇取得状況

4週6休

取組み概要

・大型物件における各住戸の進捗状況を一早く共有して、早期に的確な手配を行い、次の工程にスムーズに移行出来ることを目的とする。

取組みの背景・課題

・各工種において、前工程の進捗状況がタイムリーに分からず、確認及び、手配に時間が掛かっていた。

取組み詳細



作業	キップ	完成日	完成予定日	遅延日	遅延理由	自由日数
501	09/16	09/16	09/16	09/20		
501	09/16	09/16	09/16			
502	09/16	09/16	09/16			
502	09/16	09/16	09/16	09/21		
503	09/16	09/16	09/16	09/25	09/25	
511	09/16	09/16	09/16	09/20	09/20	
512	09/16	09/16	09/16	09/20		
513	09/16	09/16	09/16	09/19		
514	09/16	09/16	09/16	09/21	09/27	
601	09/01	09/29	09/01			
602	09/01	09/27	09/01			

効果

・いつ、どこでも進捗を確認出来ることにより、社員・作業員共にコミュニケーションを取りやすい環境になった。また、ITツールを使用することにより、若手社員において進捗管理を行う業務意欲が沸いた。

利点

・作業員としては、手待ち時間の削減。社員としては、共有資料作成の時間が省ける。

継続のポイント

・進捗状況管理に対する業務意欲を継続させること。

改善点

・特になし

市販ソフト

・スパイダー+

参考資料等

・特になし

適用条件等

・特になし

検索用分類

- 意識改革
- 業務削減
- 効率化
- 人材育成・教育
- ワークシェア
- 適正工期
- 休暇
- ワークライフバランス
- その他