

# 中東情勢による建設資材の調達への影響について

中東情勢の影響により、建設資材の納期遅延等が躯体・仕上げ・設備など幅広い分野で発生しており、メーカーや協力会社から納期遅延等の連絡を受けています。

現在、国において建設資材の安定供給の確保に向けた取組み等が進められています。

日建連会員企業においても、工事の施工への影響をできる限り低減すべく、代替品を含めた資材の調達や工程上の工夫などに鋭意取り組んでいます。

しかしながら、今後の情勢により影響がさらに拡大する場合には、工期や工事費用に影響が生じる可能性が考えられます。

## メーカーや協力会社から当会会員に対して、納期遅延等の連絡があった資材・設備

工 種	品 目	受注制約 <sup>※1</sup>	納期遅延	価格改定
<b>躯体工事</b>				
鉄骨工事	さび止め塗料 H型鋼、厚板等	○	○	○
				○
	鉄筋工事	○		
	組積工事	○		
コンクリート工事	伸縮目地			○
<b>仕上工事</b>				
防水工事	アスファルト防水	○	○	○
	ウレタン防水	○	○	○
	シーリング	○	○	○
	希釈剤	○	○	○
	塗膜防水	○		○
	シート防水	○		○
	シーリング	○	○	○
造作工事	メラミン化粧板	○	○	○
	人工木デッキ		○	○
	二重床		○	○
	合板材 化成品製品	○	○	○
金属・屋根工事	塩ビ樋	○	○	○
	塩ビパイプ	○		○
	ゴムアスルーフィング	○	○	○
	焼き付け塗装品	○	○	○
左官工事	塗り床	○	○	○
ガラス工事	ポリカーボネート	○	○	○
塗装工事	塗料	○	○	○
	吹付塗材	○	○	○
	シンナー	○	○	○
内装工事	カーペット壁紙	○	○	○
	樹脂製点検口	○	○	○
	ビニル系床材	○	○	○
	断熱材(スタイロフォーム等)	○	○	○
	断熱材(ポリスチレンフォーム等)	○	○	○
	フローリング			○
	巾木・見切材	○	○	○
	グラスウール	○		○
	クッションフロアグラスウール	○	○	○

※1…… 受注停止、受注調整、出荷調整等の連絡をうけているもの

工 種	品 目	受注制約 <sup>※1</sup>	納期遅延	価格改定
内装工事	樹脂カーテンボックス	○	○	○
	畳芯材	○	○	○
	ウレタン吹付	○	○	○
	遮音システム		○	○
	クロス		○	○
	フィルム			○
	OA フロア		○	○
	石膏ボード			○
	ウレタン吹付	○	○	○
	パテ・下地処理材		○	○
	フローリング	○		○
	什器・備品			○
	組積工事	押出成型セメント板(工場塗装品)		○
A L C 版				○
金属製建具工事	アルミサッシ		○	○
	スチールドア		○	
	シャッター		○	
その他仕上工事	ユニットバス	○	○	○
	システムキッチン	○	○	○
	パーテーション部材		○	○
<b>設 備 工 事</b>				
電気設備	電線ケーブル被覆	○	○	○
	分電盤類(指定色)	○		
	照明器具		○	
	盤類	○		
	エフレックス	○		○
	バスダクト			○
	指定色塗装	○		
電線管類(樹脂管)		○	○	
空調設備	空調関連部材	○	○	○
	冷媒配管	○		○
衛生設備	樹脂配管・継手	○	○	○
	樹脂バルブ	○	○	○
	浄化槽・樹脂タンク	○	○	○
	ガス給湯器(指定色)		○	
	消火機器			○
	水槽			○
	保温材	○		○
給湯器(指定色塗装・重塩害塗装)		○		
昇降機設備				
<b>そ の 他</b>				
外構工事	排水管	○	○	○
共 通	樹脂製パーツ		○	○
	バックアップ材	○	○	○
	養生材		○	○
	接着剤	○	○	○
	溶剤類			○

※1…… 受注停止、受注調整、出荷調整等の連絡をうけているもの

なお、中東情勢を受けた石油系資材の市況について、  
(一財)経済調査会から臨時速報が出されていますので、あわせてご参照ください。

[https://www.zai-keicho.or.jp/news/extraordinary/#read\\_top](https://www.zai-keicho.or.jp/news/extraordinary/#read_top)

