
手法名：Front ActionとBIMの実践

■手法概要 ■特徴・適用条件・注意事項 等

■写真・イメージ・図面

　

■検索用分類 　

働き方改革 着工前 事業主

人材活用 杭工事 設計・設計監理

コミュニケーション 躯体工事（RC） 行政機関

生産性向上 躯体工事(S) 協力会社

魅力発信 内装工事 近隣

環境整備 外装工事 エンドユーザー

品質向上 電気・設備工事 会社

安全管理 外構工事 上司

コスト削減 仮設工事 部下

工程管理 その他

2019.04.01

リーダーシップ

コミュニケーション力

人的ネットワーク

人間的魅力

育成力・評価力

マネジメントの構成要素 着眼点
ゴール設定力

戦略・戦術策定力

課題解決力・応用力

情報収集・整理・分析力

論理的思考力

工事段階 ステークホルダー

適用条件
作業所長、担当者、協力会社を早期に決め、作業所が司令塔となること
が必須である。

メーカー等 特になし

備　考 特になし

作 業 所 長 ソ フ ト マ ネ ジ メ ン ト 好 事 例
No.2020-講演-07

FrontLoading（負荷）だけでいいのか？
必要なのは、Loading（負荷）を経た
Front　Consensus　Building（合意形成)＋Front　Making　Decision（決断）
である！
３つの「Front」の行為を、「FrontAction」と呼び実践する。
先進技術（BIM、MR,VR、デジファブ）等を活用し、匠の技を引き出し、活用する。

特　徴
・

効　果
・

メリット

【特徴】
・モノ決めのプロセスと作業所の役割を根本から見直し、フロントアクショ
ン（検証、合意形成、決断）を実行する。
・新しいことを始めるには何かを「やめる」⇒BIMを活用し、手間のかかる
作業を削減。
・そのためにBIMを徹底導入し、イメージ的なものではなく、原寸の施工
BIMモデルを協力会社、モデラーと共に作成し、活用する。

【効果】
・施工図や製作図をチェックする膨大な業務を「削減」し、ミスも無くす。
・積算業務にかかる膨大な業務を「削減」でき、正確に行う。
・製作や工事の間違いによる手戻り時間を「無くす」事ができる。
・安全、品質、生産性の向上に多大な効果をもたらす。

【メリット】
・川上部門で早くモノ決めする事で、工数を減らし手離れが早くなる。
・手戻りや追加工事をゼロに近づけることが出来る。
・若手人材が、完成形やプロセスを理解しやすく、早期に育成できる。

BIM効果の最大化

西部5工区製品リスト 日付 2014/7/30
工事名 日亜化学工業新K-1棟

本体・柱
製品名 数量 メイン部材 単面積(m2)単重量(kg) 総重量(kg) 全長さ(mm)
Sa1C1-B2-5 1 1C1-B2-1 □-800X800X28 51.72 8,682 8,682 12,193
Sa1C1-B3-1 1 1C1-B3-1 □-800X800X28 51.72 8,682 8,682 12,193
Sa1C1-C2-6 1 1C1-C2-1 □-800X800X28 51.72 8,682 8,682 12,193
Sa1C1-C3-5 1 1C1-C3-1 □-800X800X28 51.92 8,690 8,690 12,193
Sa1C2-A2-1 1 1C2-A2-1 □-800X800X28 61.74 9,226 9,226 12,193
Sa1C2-A3-5 1 1C2-A3-1 □-800X800X28 61.71 9,225 9,225 12,193
Sa1C2-B1-9 1 1C2-B1-1 □-800X800X28 60.02 9,075 9,075 12,193
Sa1C2-C1-7 1 1C2-C1-1 □-800X800X28 60.22 9,080 9,080 12,193
Sa1C3-A1-5 1 1C3-A1-1 □-800X800X28 69.11 9,451 9,451 12,193
Sa2C1-B2-2 1 3C1-B2-2 □-750X750X25 45.68 7,739 7,739 12,193
Sa2C1-B3-2 1 3C1-B3-2 □-750X750X25 45.7 7,739 7,739 12,193
Sa2C1-C2-2 1 3C1-C2-2 □-750X750X25 45.68 7,739 7,739 12,193
Sa2C1-C3-2 1 3C1-C3-2 □-750X750X25 45.9 7,747 7,747 12,193
Sa2C2-A2-2 1 3C2-A2-2 □-750X750X25 55.54 8,273 8,273 12,193
Sa2C2-A3-2 1 3C2-A3-2 □-750X750X25 55.58 8,274 8,274 12,193
Sa2C2-B1-2 1 3C2-B1-2 □-750X750X25 53.92 8,124 8,124 12,193
Sa2C2-C1-2 1 3C2-C1-2 □-750X750X25 54.13 8,130 8,130 12,193
Sa2C3-A1-2 1 3C3-A1-2 □-750X750X25 63.13 8,511 8,511 12,193
Sa3C1-B2-1 1 5C1-B2-2 □-750X750X22 48.06 7,524 7,524 12,193
Sa3C1-B3-1 1 5C1-B3-2 □-750X750X22 48.06 7,524 7,524 12,193
Sa3C1-C2-1 1 5C1-C2-2 □-750X750X22 48.06 7,524 7,524 12,193
Sa3C1-C3-1 1 5C1-C3-2 □-750X750X22 48.26 7,532 7,532 12,193
Sa3C2-A2-1 1 5C2-A2-2 □-750X750X22 57.42 7,906 7,906 12,193
Sa3C2-A3-1 1 5C2-A3-2 □-750X750X22 57.42 7,906 7,906 12,193
Sa3C2-B1-1 1 5C2-B1-2 □-750X750X22 55.75 7,756 7,756 12,193
Sa3C2-C1-1 1 5C2-C1-2 □-750X750X22 55.97 7,762 7,762 12,193
Sa3C3-A1-1 1 5C3-A1-2 □-750X750X22 66.28 7,938 7,938 12,193
Sa4C1-B2-1 1 7C1-B2-2 □-700X700X25 48.33 6,604 6,604 11,432
Sa4C1-B3-1 1 7C1-B3-2 □-700X700X25 48.73 6,623 6,623 11,432
Sa4C1-C2-3 1 7C1-C2-2 □-700X700X25 47.86 6,538 6,538 11,537
Sa4C1-C3-1 1 7C1-C3-2 □-700X700X25 49.94 6,699 6,699 12,393
Sa4C2-A2-1 1 7C2-A2-2 □-650X650X22 53.41 6,873 6,873 11,827
Sa4C2-A3-1 1 7C2-A3-2 □-650X650X22 52.44 6,758 6,758 11,827
Sa4C2-B1-1 1 7C2-B1-2 □-650X650X22 50.26 6,667 6,667 11,827
Sa4C2-C1-1 1 7C2-C1-2 □-650X650X22 51.88 6,731 6,731 11,827
Sa4C3-A1-1 1 7C3-A1-2 □-650X650X25 52.33 6,827 6,827 11,827
合計 36 282,763

製作図の自動出力

自動積算

MR・VR

作業の可視化

後
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間仕切り工事

天井・設備工事

基本計画 基本設計 詳細設計

鉄骨原寸モデル
（TEKLA)

外壁・笠木ＰＣ
（Ｒｅｖｉｔ）

階段
（AutoCAD)

ECP・ALC
（ArchiCAD）

構造モデル + 仕口
(TEKLA)

CON (サイトPC）
（ArchiCAD)

作業所・協力会社によるモデル作成を実施

着工～建方3か月前

付帯鉄骨を反映
ファブにて統合

構造モデルを発行

スケッチ、矩計図の
作成で早期にディ
テールを作りこむ

重ね合せ


