




ソフトマネジメントによる労働時間削減の好事例

取組名 ビジネスチャットの活用による打合せ時間の削減 ～チャットアプリ (direct)

取り組んだ現場の休暇取得状況 4週6閉所(4週8休)

<p>取組み概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ directを活用し、現場内打合せ等の時間削減に取り組む 	<p>取組みの背景・課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各打合せにおいて関係者へ連絡し、調整する必要がある。これまで、適宜打合せを開催しに関係者が集まり連絡調整を行っていたが、都合がつかない場合もあり、全員に周知することと打合せに時間がとられることが課題であった。
--	--

<p>取組み詳細</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 必要に応じたdirectグループを作成し、打合せや業務指示を行う。 <p>①職長会へ現場巡察指示連絡</p>  <p>本日の現場巡察指示です。打合せ時に説明します。内容確認し対応願います。</p> <p>職員へ 当社職員を担当分けし、各担当より各職長さんへ指示すること</p> <p>220908_現場巡... 既読 15+ 9:41</p>	<p>効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ タイムリーな連絡調整ができ、打合せ時間の削減につながった。 <p>例) 建・電・機での施工図打合せ時間の削減 (1～2時間×6名/週 = 6～12時間の削減)</p>
<p>②施工図発行、変更連絡</p>  <p>【躯体関係】「施工図」更新連絡網 (西五反田) (20) 🔍 🗨️ 📎</p> <p>6/16 (木)</p> <p>1F見上図 (Ver.5) を発行します。 設計指示により変更</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ELV部水平スリット延長 2. ELVシャフト裏AG-6開口高さ変更 (廃棄中止) 3. 機械駐車ターンテーブル上部2F床段差位置変更 (フカン部分縮小) <p>以上3点です。 添付で添付しているところ。</p> <p>C:\Users\XXXXXXXX\どこでもキャビネット\西五反田\XXXXXXXX\Y10_施工図\01_躯体図\04_1F見上\Y01_決定図\220615_(Ver.5) 「220615_1見上図 (Ver.5)」</p> <p>KOCoチェック更新済み</p> <p>すみませんが宜しくお願いいたします。</p> <p>220615_1見上... 全既読 13:21</p>	<p>利点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ eメールよりもタイムリーに連絡・調整ができる。 ・ グループを組むことで、関係者へ一括連絡、周知ができる。 ・ 連絡忘れの削減につながっている。 <p>継続のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係者全員が参加できるように元請けにて支援すること。 <p>改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指示連絡事項の追跡確認。 ・ チャット機能なので、常に新たな情報を気にすることが多い。 <p>市販ソフト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ direct <p>参考資料等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし <p>適用条件等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係者全員がdirectに登録が必要。 <p>検索用分類</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>意識改革 <input checked="" type="checkbox"/>業務削減 <input checked="" type="checkbox"/>効率化 <input type="checkbox"/>人材育成・教育 <input type="checkbox"/>ワークシェア <input type="checkbox"/>適正工期 <input type="checkbox"/>休暇 <input type="checkbox"/>ワークライフバランス <input type="checkbox"/>その他
<p>③施工図チェック依頼、打合せ連絡</p>  <p>【建・電・機関係】 (20) 🔍 🗨️ 📎</p> <p>8/28 (月)</p> <p>内床PCa 9-10Sのチェックをお願いします。 今週が最終になります。 閉鎖期限 9/1までをお願いします。 どこでもキャビネット\西五反田\XXXXXXXX\Y10_施工図\03_製作図\01_内床PC\01_施工図\10S\220826_第2回輸正_西五反田9～10S (承諾申請図) 「220826_西五反田9～10S (承諾申請図)」</p> <p>併せて 11Sのチェックをお願いします。 期限 9/8まで どこでもキャビネット\西五反田\XXXXXXXX\Y10_施工図\03_製作図\01_内床PC\01_施工図\Y11S\220826_初版_西五反田11S (チェック申請図) 「220826_西五反田11S (チェック申請図)」</p> <p>※無既読 宜しくお願いします。 17:52</p> <p>8/31 (木)</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>内床PCa9-10S承諾図および11Sチェック図確認しました。 どちらも修正ございません。 よろしくお願います。 全既読 14:33</p>	