

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

## 全ての業務が完了します

6月末に二次仮置場の復旧作業が完了いたしました。  
また、新浜仮置場から新地町への再生土の運搬は7月31日で終了いたしました。  
現在、片付け作業を行っており、8月末に竣工検査を予定しております。



二次仮置場復旧完了

## ご協力ありがとうございました

お陰様で8月末をもちまして本業務は竣工いたします。

平成23年12月に二次仮置場造成に着手して、2度正月を迎え、平成25年12月26日に当処理区における災害廃棄物処理は終了いたしました。

災害廃棄物処理量の増量と再生土の新地町への運搬業務が追加になったことから焼却炉解体の一部、二次仮置場復旧、再生土の搬出等が今年度まで残りましたが、皆様のご協力のもと、竣工を迎えることができました。

本当にありがとうございました。一日も早い復興を祈念しております。

フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・  
本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体 所長 前田 茂樹

## 搬出量(7月末現在)

	搬出先	予定量(t)	累計搬出量(t)	進捗率(%)
津波堆積物 処理土砂	森林管理署③~⑨	29,000	29,000	100%
	新地町	580,160	580,160	100%

## 8月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【再生材搬出】			夏休み		
片付け					
【業務全般】					
竣工検査					竣工検査

業務完了

お問い合わせは  
0223-38-3831  
まで

発行：災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))  
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体  
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町坂元字久根22-2  
電話：0223-38-3831