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■ 『施工BIMのスタイル 事例集2024』の掲載事例を発表

本セミナーの主旨

日建連のホームページ《BIM部会/刊行物》
から入手可能
（無償でPDFファイルのダウンロード）
URL:https://www.nikkenren.com/kenchi
ku/bim/zuhan.html

• BIM部会参加の全19社による

• 各社で取り組まれたさまざまな事例を深堀りして、活用のポイントや
成果、課題などを共有することで、セミナー参加者のBIM推進に
あたって役立つものになることを期待

• 活用目的で設定した５つのテーマでグルーピングすることで、多様な
活用の体系的な把握を容易に

• 受注方式、主要用途、主体構造とも多種のプロジェクトで活用

②主要用途 掲載PJ数

事務所 5

商業 1

住宅 1

宿泊 2

博物館 1

集会（展示場・体育館） 4

スタジアム 1

工場・倉庫・流通 3

その他（焼却施設） 1

計 19

③主体構造 掲載PJ数

S造 9

RC造 7

SRC造 1

柱RC・梁S造 1

その他（木造） 1

計 19

①受注方式 掲載PJ数

設計施工一貫 13

設計施工分離 6

計 19

https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/zuhan.html
https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/zuhan.html
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■ 様々な関係者、フェーズ、活用目的、工種における事例を共有

発表事例の概要（マッピング）

事例①：淺沼組

事例②：鴻池組

事例③：熊谷組

事例④：前田建設工業

事例⑤：大林組

事例⑥：三井住友建設

事例⑦：錢高組

事例⑧：フジタ

事例⑨：長谷工コーポ
レーション

事例⑩：安藤ハザマ

事例⑪：戸田建設

事例⑫：鹿島建設

事例⑬：西松建設

事例⑭：大成建設

事例⑮：清水建設

事例⑯：東急建設

事例⑰：奥村組

事例⑱：竹中工務店

事例⑲：五洋建設

図の記載番号は該当
する発表事例の番号
を示す

※事例により該当工種の
着工を示す場合あり

BIMワークフロー

フェーズ 基本設計 実施設計 施工準備 施工

キーデート

発注者

設計

作業所
（支援部門）

専門工事会社

確認申請
（施工モデル作成開始）

▼
BIMキックオフ

▼
着工※

▼

  契約
（工事確定合意）

進捗・出来高管理に活用

モデルから施工図作成

数量算出・発注・増減精算に活用

品質管理・検査に活用

製作モデル作成・調整

施工モデル作成・調整

設計モデル作成・調整

▼

BIMモデル合意

製作検討

生産情報
の提示

CDEでの情報共有・合意形成

設計モデル
共有

設計モデル
共有

施工アシスト

CDEでの施工

生産情報
の提示

施工前合意形成

フロントローディング（設計・施工連携）

施工検討

設計モデル
発行

施工計画に活用

②⑭(鉄筋)

②⑬(鉄骨)

③(内装)

製作に活用

④⑰(仮設)

④⑫(内装)

⑤(躯体)

⑤⑥⑦⑧⑯(躯体)⑥⑧(内装)

①⑥⑫(鉄骨) ④⑩⑪⑫(外装)
①⑧(仮設)

⑨(仮設)

⑨(型枠)製作検討 ⑩(鉄骨/外装)

⑪(PCa)

⑪(内装)

⑫(躯体/内外装/設備)

⑦⑪⑫⑬(設備)

施工前合意形成

⑭(掘削)

⑮アセットマネジメント
へのBIMデータ活用

アセットマネジメント計画

⑯(内装/設備)

⑰⑱(鉄骨)

⑰⑲(外装)⑰⑱(鉄骨)⑱(PCa)

⑱(PCa)
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■ 効果的なBIMマネジメント、ワークフロー、活用のポイントなどを深堀り

発表内容

⚫ 最後までご聴講いただけますよう、よろしくお願いいたします。

➢ 作業体制

➢ BIM運用
・効果的なBIMマネジメントの内容
・BEPの主な内容
・BIMモデラ―の育成・確保策
・BIMを現場に落とし込む教育の事例

➢ BIMワークフロー
もの決めなどのキーデートや発注者、設計部門、BIM支援部門、作業所、専門工事会社などの
関係者間の連携のタイミングを明示

➢ 取組み内容：活用のポイントなどを深堀り

➢ 成功要因と工夫点

➢ 次回改善点（今後の展開）
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